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Insinöörityössä kehitettiin uusi laatusuunnitelman pohja putkiurakoitsijana toimivalle 
Vimare Oy / Putki-Palelle. Laatusuunnitelmassa kerrotaan, miten yritys turvaa tehtävän 
tuotteen laadun sekä asiakkaan tyytyväisyyden.  Laatusuunnitelmasta selviää lisäksi, 
miten yritys suunnittelee, ohjaa, rakentaa, dokumentoi ja valvoo projektia.  
 
Tämän insinöörityön tavoitteena oli luoda Vimare Oy:lle laatusuunnitelma, joka 
täyttäisi nykyiset laatusuunnitelmalle asetetut vaatimukset. Vanha laatusuunnitelma ei 
ottanut tarpeeksi hyvin huomioon työmaan erityispiirteitä, joiden pitäisi toimia 
laatusuunnitelman suunnittelun pohjana. 
 
Uuden laatusuunnitelman kehittämisessä käytettiin hyväksi vanhaa laatusuunnitelmaa, 
laatua käsitteleviä teoksia, saatuja palautteita sekä yrityksen kokemuksia työmailta. 
Kehittämistyössä olennaista oli nykyisen laatusuunnitelman puuteiden tunnistaminen ja 
niiden korjaustoimenpiteiden sisällyttäminen toteutuskelpoisessa muodossa uuteen 
laatusuunnitelmaan. 
 
Merkittävimmät uudistukset olivat riskikartoituksen, laadunvarmistussuunnitelman 
sekä tehtäväsuunnitelmien lisääminen uuteen laatusuunnitelmaan. Kyseisten työkalujen 
avulla projektin laadunhallinta helpottuu, potentiaaliset ongelmat tunnistetaan ajoissa ja 
vältetään. Lisäksi laadulle asetetut odotukset ja vaatimukset ovat paremmin 
projektinjohdon ja asentajien tiedossa uudistusten ansiosta. 
 
Uusi laatusuunnitelman pohja tehtiin kohteisiin, joissa Vimare Oy toimisi 
linjasaneerauskohteen pääurakoitsijana. Laatusuunnitelma on kuitenkin muokattavissa 
myös sivu- tai aliurakoitsijan rooliin sopivaksi.  
 
Uusi laatusuunnitelma tulee korvaamaan nykyisen käytössä olevan laatusuunnitelman. 
Uutta laatusuunnitelmaa voidaan jatkossa käyttää tehokkaammin työmaan 
laadunhallinnan apuvälineenä, joten oikein käytettynä laatusuunnitelmalla tulee 
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The final year project consisted of the development of a new quality plan for a heating 
and plumbing contractor. The quality plan establishes how the company secures both 
the quality of the product and the customer satisfaction.  In addition, the quality plan 
gives guidelines on, how the company designs, directs, builds, documents, and controls 
the project. The goal of this final year project was to create a quality plan to meet the 
current demands for quality plans. The previous quality plan of the company did not 
take the special characteristics of a site into consideration well enough, although they 
should function as the basis of the planning. 
 
The new quality plan was developed on the basis of the old quality plan, feedback and 
experiences from previous sites. An integral part of this final year project was to 
discover the shortcomings in the old quality plan and attend to them. 
 
The most significant changes in the new quality plan were the addition of a risk 
analysis, a quality assurance plan and task plans. With the help of these tools the 
quality control will become easier and potential problems will be identified and 
avoided in time. In addition, the project management and the workers will be better 
aware of the expectations and demands to the quality due to the new quality plan. 
 
The new quality plan was made primarily for sites where the company would operate 
as the main contractor. However, the quality plan can easily be revised to suit a 
secondary contractor or subcontractor. 
 
The new quality plan will replace the present one, since it makes the quality assurance 
much easier. Thus, the new quality plan will play a significant role in the quality 
assurance of the sites of a company, as long as it is used efficiently. 
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1  Johdanto 
 
Tässä insinöörityössä käsitellään putkiurakoitsijan linjasaneeraustyömaiden 
laadunvarmistamista. Laatu on varsin laaja käsite, ja tässä työssä laatua käsitellään 
nimenomaan työmaan laatusuunnitelman näkökulmasta. Hyvä laatu muodostuu monen 
eri tekijän summasta. Tässä työssä käsitellään laatuun vaikuttavia tekijöitä sekä 
laatusuunnitelman sisältöä, joiden pohjalta kehitetään uusi laatusuunnitelma Vimare Oy 
Putki-Palelle. 
 
Insinöörityö tehtiin Vimare Oy Putki-Palelle, joka on keravalainen putkiurakointiyritys, 
joka tekee putkiasennuksia myös linjasaneerauskohteisiin. Yritys on perustettu vuonna 
1995. Vimare Oy:ssä työskentelee neljä toimihenkilöä ja runsaat kymmenen asentajaa. 
Yritys on toiminut joillakin linjasaneeraustyömailla myös pääurakoitsijana, mikä on 
melko harvinainen rooli putkiurakoisijalle. Pääurakoitsijana Vimare Oy on ollut 
vastuussa työn tilaajalle koko työmaan laadusta eli myös muiden urakoitsijoiden, kuten 
rakennusurakoitsijan, laadusta.  
 
Yrityksen nykyinen laatusuunnitelma ei täytä tämänhetkisiä laatusuunnitelmalle 
asetettuja vaatimuksia, varsinkaan silloin kun yritys toimii pääurakoitsijana. Tästä 
johtuen Vimare Oy:n puolesta esitettiin toive uuden laatusuunnitelman kehittämiseksi. 
Lisänäkökulmaksi valittiin linjasaneerauskohteet, eli kansankielellä putkiremontit, jotka 
ovat laadun kannalta vaikeammin toteuttaessa kuin uudiskohteet. Insinöörityön 
tavoitteena oli siis kehittää Vimare Oy:lle uusi laatusuunnitelma, jonka uudistuksilla 
linjasaneerauskohteiden laatu paranisi. 
 
Käyttämällä tehokkaasti uutta laatusuunnitelmaa laadunvarmistaminen tehostuu ja laatu 
paranee, joten uudella laatusuunnitelmalla on suuri merkitys Vimare Oy:lle, koska 
laatuvirheiden korjaaminen on kallista. Uudessa laatusuunnitelmassa tullaan 




2  Yleistä laadunvarmistamisesta 
 
Laadunvarmistamisella pyritään täyttämään kohteelle annetut laatuvaatimukset 
ylittämättä kohteelle annettuja aikarajoja ja taloudellisia tavoitteita. Lisäksi 
linjasaneerauskohteissa, joissa työskennellään asukkaiden asunnoissa, on 
laatusuunnitelmassa kiinnitettävä erityistä huomiota asukkaiden huomiointiin. 
 
Heikolla laadunvarmistamisella aiheutetaan suuria kuluja yritykselle etenkin silloin, jos 
virhe huomataan vasta kohteen luovutuksen jälkeen. Tällöin suuri osa asennuksista on 
piilossa ja asentajat muilla työmailla. Asentajan lähettäminen suorittamaan ylimääräisiä 
takuutöitä tuottaa yritykselle tappiota eikä tällaisiin tilanteisiin voi varautua edes 
tarjouslaskennassa.  
 
Heikolla laadun varmistamisella yritys saa myös huonoa mainosta, mikä puolestaan 
vaikeuttaa töiden saantia. Etenkin linjasaneerauskohteissa tieto asukkaiden 
putkiremonttikokemuksista kulkeutuu tuttavien kautta eteenpäin joillekin, kenellä on 
putkiurakan tarjouspyyntövaihe lähestymässä. Tarjouspyyntövaiheessa 
putkiremonttikokemuksilla voi olla suurikin vaikutus siihen, kenelle tarjouspyyntöjä 
lähetetään. 
 
2.1  Laadunhallinnan lähtökohdat ja edellytykset 
 
Ennen kohteen töiden aloittamista laadulle on määritelty tietyt odotukset työtuloksen ja 
toiminnan kannalta. Laatuvaatimukset ja työmaalla tapahtuvaan toimintaa kohdistuvat 
odotukset on oltava selvät jokaiselle. On mahdotonta onnistua, ellei tiedä odotuksia. 
 
Työmaan hyvän laaduntuoton edellytyksenä on laatuajattelun oikea ymmärtäminen, 
laadun suunnittelu ja laadunvarmistus. Laatuajattelussa on keskityttävä seuraaviin 
asioihin (1, s. 66): 
 
- ongelmat ehkäistään etukäteen 
- jokainen on vastuussa laadusta 
- laatu on osa koko prosessia ja kaikkea tekemistä 
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- johdossa olevien henkilöiden on sitouduttava laatuun, määriteltävä 
laatupolitiikka ja johtaa kehitystyötä 
- laatua kehitetään jatkuvasti 
 
Rakennushankkeen eri osapuolten on sisäistettävä laatuajattelu, koska rakennuksen 
laatu ei muodostu vain urakoitsijoiden työn tuloksena. Hyvään lopputulokseen päästään 
eri osapuolten yhteistoiminnan ansiosta. 
 
2.2  Määräykset laadunvarmistamisesta 
 
Jokaisessa rakennushankkeessa urakoitsijan työn laadulle on asetettu velvoitteita 
viranomaisten ja tilaajan toimesta. Lisäksi urakoitsijalla on omat toimintajärjestelmänsä 
laadunvarmistamisessa. Urakan tarjouspyyntövaiheessa tilaaja lähes aina asettaa 
urakoitsijalle vaatimuksia laadun suhteen viittaamalla Rakennusurakan yleisiin 
sopimusehtoihin (YSE 1998) ja TaloktekniikkaRYL 2002:n vaatimuksiin. 
 
YSE98:n kohdassa 10 § (2, s. 5) käsitellään urakoitsijan laadunvarmistusta. Tässä 
kohdassa urakoitsijaa vaaditaan noudattamaan sopimusasiakirjoissa edellytettyä 
laadunvarmistusta. Urakoisijan on ennen työn aloitusta kirjallisesti osoitettava, kuinka 
hän varmistaa suorituksensa laadun. Täten tilaajalle on luovutettava urakoitsijan 
kyseiselle työmaalle tekemä laatusuunnitelma. Urakoitsijan on lisäksi käytettävä 
rakennustuotteita, joiden takuuaika vastaa vähintään urakoitsijan takuuaikaa, ellei toisin 
ole määrätty. Tilaajalla on myös oikeus saada tietää urakoitsijan aliurakoitsijoiden ja 
rakennustavaroiden toimittajien laadunvarmistamisesta ennen niiden hyväksymistä. 
 
YSE98:n kohdassa 11 § (2, s. 5) asetetaan vaatimuksia urakoitsijan laadun valvonnalle. 
Määräysten mukaan urakoitsijan on itse tarkastettava suoritusvelvollisuuteensa 
kuuluvan työn laatu ja korjattava havaitut virheet ennen työn luovutusta.  
 
Yleiset sopimusehdot edellyttävät toimenpiteitä hyvän laadun aikaan saamiseksi myös 
tilaajalta. Tilaajan on taattava urakoitsijalle edellytykset onnistua hyvän laadun 
tavoittelussa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tilaajan on huolehdittava, että 
työmaalle toimitettavat suunnitelmat ovat tarkastettu ja toimitettu ajoissa urakoitsijalle. 
Lisäksi tilaajan on esitettävä laatuvaatimuksensa urakoitsijoille. (2, s. 5.) 
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TaloktekniikkaRYL 2002 on kokoelma, jossa on kaikkien talotekniikkajärjestelmien 
laatuvaatimukset. RYL 2002:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän (rakennuttaja, 
tilaaja tms.) huolehtii siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista 
koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. LVI-
järjestelmille on asetettu toteuttamista koskevia laatuvaatimuksia muun muassa 
hygienian, terveyden, meluntorjunnan, käyttöturvallisuuden, paloturvallisuuden, 
ympäristön, energiataloudellisuuden, korjattavuuden ja huollettavuuden suhteen. 
TalotekniikkaRYL 2002:ssa vaaditaan myös ottamaan huomioon rakennuttajan ja 
asiakkaan hankekohtaiset tavoitteet ja laatuvaatimukset. (3, s. 33.) 
 
2.3  Vastuut laadunvarmistamisessa 
 
Urakoitsijan ja tilaajan vastuut laadusta esitetään urakkasopimuksessa. Yleiset 
sopimusehdot jakavat vastuun tilaajan ja urakoitsijan välille. Urakoisijan vastuun 
lähtökohtana on valmistuskeskeinen laatunäkökulma. Täten urakoitsija vastaa siitä, että 
työ toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Tilaajan vastuun lähtökohtana on 
tuotekeskeinen laatuajattelu eli tilaaja vastaa suunnitelmien virheettömyydestä ja 
tuotteen toiminnallisista ominaisuuksista. (1, s. 66.) 
 
Urakoitsijan ja tilaajan vastuulla on laadunvarmistamisesta huolehtiminen. Yleisissä 
sopimusehdoissa tilaajaa ja urakoitsijaa velvoitetaan valvomaan työn laatua. Tilaajan 
laadunvalvonnan kohteena on urakoitsijan laadunvarmistuksen toimivuus, urakoitsijan 
laadunmittaustulosten analysointi. Näiden lisäksi tilaaja saattaa tehdä myös omia 
laadunmittauksia. Myös työn tilaaja voi joutua taloudelliseen vastuuseen, mikäli tilaaja 
ei ole hoitanut osuuttaan laadunvalvonnassa. (1, s. 66.) 
 
3  Laatuvirheet 
3.1 Laatuvirheiden muodostuminen 
 
Rakennuksen laatuvirheet muodostuvat rakennuksen yleissuunnittelun, toteutuksen ja 
käytön virheistä. Yleissuunnittelun virheitä ovat esimerkiksi väärin suunniteltu ja tilan 
käytöltään epäonnistunut rakennus, ja sen virheet johtuvat yleensä huonosta 
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suunnittelusta. Yleissuunnittelun virheet voivat aiheuttaa tilaajalle suuria kustannuksia 
esimerkiksi rakennuksen arvon laskuna. Toteutuksen virheitä ovat väärin mitoitetut ja 
suunnitellut laitteet, väärin valitut materiaalit ja järjestelmät sekä huonosti tehty työ, 
joka poikkeaa suunnitelmista. Toteutuksen virheet ovat helpommin korjattavissa kuin 
yleissuunnittelun. Käytön virheet puolestaan johtuvat huoltotoimenpiteiden 
laiminlyönnistä tai tuotteiden väärästä käytöstä tai huollosta. Käytön ja huollon virheillä 
rakennuksen kunto voi heiketä ja käyttökustannukset kasvaa. (1, s. 30.) 
 
3.2  Laatuvirheiden syitä 
 
Laatuvirheiden aiheuttajat voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: puutteellisen johtamisen 
virheet, suunnittelun virheet ja tuotannon virheet. Puutteellisen johtamisen virheet 
johtuvat huonosta koordinoinnista ja valvonnasta. Tällöin saattaa käydä niin, että 
työtulos ei vastaa käyttäjän odotuksia tai projektin aikana esiintyy häiriöitä. 
Puutteellisen johtaminen aiheuttaa usein suunnitelmamuutoksia sekä lisätöitä. 
Suunnitteluvirheet ovat usein virheellisiä suunnitteluratkaisuja, jolloin toteutus ei ole 
teknisesti toimiva tai suunnitelmissa on selviä puutteita. Tuotannon virheet puolestaan 
voidaan jakaa seuraavalla tavalla: 
 
- materiaalivirheet 
- työntekijöiden tai aliurakoitsijoiden virheet 
-  työnjohdon virheet 
- koneiden tai laitteiden aiheuttamat virheet 
- muut virheet kuten, sää, tapaturma ja varkaus. 
 
Yllä mainituista virheiden syistä merkittävimpiä ovat työntekijöiden ja työnjohdon 
virheet.  Tiedonkulku, puutteellinen kokemus, kiire ja huolimattomuus aiheuttavat 
eniten virheitä. 
 
Laatuvirheillä on selvä yhteys urakan taloudelliseen tulokseen sekä ajalliseen hallintaan. 
Laatuvirheiden korjaaminen heikentää taloudellista tulosta sekä vie aikaa kohteen 
muilta töiltä. Kohteissa, joissa ajanhallinta pettää, on myös usein paljon laatuvirheitä. 
Ajan hallinnan pettäminen esimerkiksi putkiremontissa on vakava uhka hyvän laadun 
tavoittelussa. (1, s. 32.) 
11 
 
4  Työmaan laadunvarmistuksen vaiheistus ja sisältö 
 
Työmaan laadunvarmistustoimenpiteet kannattaa suorittaa tietyssä järjestyksessä, jotta 
vältyttäisiin turhalta työltä. Työmaan laadunvarmistus kannattaa vaiheistaa seuraavan 
mallin mukaisesti (4): 
 
1. Laadunvarmistustoimenpiteet suunnitellaan osana laatusuunnitelmaa. 
2. Määritellään kohteen potentiaaliset ongelmat ja niiden 
ehkäisytoimenpiteet (potentiaalisten ongelmien analyysi, POA). 
3. Määritellään laadunvarmistustoimenpiteet eri töille ja toimituksille 
(tehtäväsuunnittelu). 
4. Esitellään tilaajalle suunnitellut laadunvarmistustoimenpiteet ja 
tehdään pyydetyt korjaukset. 
5. Hyväksytetään suunnitelma tilaajalla työmaakokouksessa. 
6. Perustetaan työmaalle laatukansio. 
 
Laadunvarmistustoimenpiteiden suunnitteleminen osana laatusuunnitelmaa tarkoittaa 
käytännössä sitä, että tarkistetaan, mitä urakkaohjelma ja viranomaiset edellyttävät 
laadunvarmistuksesta. Lisäksi tarkistetaan tyypilliset laatuvirheet, määritellään 
suunnitelmien ja LVI-työselostuksen perusteella vaativat ja tuntemattomat työvaiheet 
sekä tarkistetaan, voiko aikataulusta aiheutua laatuongelmia. Eri töiden ja toimitusten 
laadunvarmistustoimenpiteissä pitää huomioida kaikki merkittävät omat ja 
aliurakoitsijoiden työt sekä toimitukset. Laatukansioon kerätään kaikki 
tarkastusasiakirjat, laatusuunnitelma, laatudokumentit, mittaustulokset, tiedot käyttö- ja 
huolto-ohjeita varten, sekä katselmusmuistiot ja pöytäkirjat. Työmaan 




Kuva 1. Laadunvarmistustoimenpiteiden aikajana (5) 
 
5  Esimerkki laatusuunnitelman sisällöstä 
 
Laatusuunnitelma on urakoitsijan hankekohtainen sovellus yrityksen laatujärjestelmästä. 
Laatusuunnitelmasta voidaan käyttää myös nimitystä toimintasuunnitelma. 
Laatusuunnitelman pohjana toimii kohteesta tehty riskianalyysi. Sisältöön vaikuttavat 
myös urakoitsijan laatujärjestelmä, urakkaohjelma sekä kohteen suunnitelmat ja 
olosuhteet. Laatusuunnitelman päätavoitteena on varmistaa hankkeen tuotantolaatu. 
 
Hyvässä laatusuunnitelmassa hankkeen erityispiirteet on otettu huomioon, riskianalyysi 
on konkreettisella tasolla ja laadunvarmistustoimenpiteet ovat määritelty selkeästi. 
Laatusuunnitelmassa tulee olla huomioituna tilaajaan ja viranomaisten vaatimukset. 
Myös hankkeen ohjauksessa käytettävät menettelytavat on yksilöity ja vastuut ovat 
selkeästi määritelty (5). Tässä teoriaosassa käsiteltävän laatusuunnitelman sisältö on 
muokattu Kankaisen ja Junnosen (1, s. 51) laatimasta laatusuunnitelman 
sisällysluettelosta. Uusi laatusuunnitelmapohja on liitteenä 1. Laatusuunnitelman liitteet 
on numeroitu poikkeuksellisesti samoilla numeroilla kuin teoriaosan liitteet. 
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5.1  Kohteen riskianalyysi 
 
Kohteen riskianalyysissä käydään läpi kohteen potentiaalisia ongelmia. 
Riskianalyysissä käytetään potentiaalisten ongelmien analyysia (POA), jossa käydään 
läpi seuraavia asioita (5): 
 
- Mitä ei suotavia tapahtumia voi sattua? 
- Mitkä ovat tapahtuman syy, seuraukset ja merkittävyys? 
- Miten ongelma estetään jatkossa? 
- Miten ongelmien seurauksiin varaudutaan? 
- Mikä käynnistää toimenpiteet? 
 
Potentiaalisten ongelmien analyysi aloitetaan käymällä läpi sopimusasiakirjat, erityisesti 
LVI-työselostus ja urakkarajaliite, suunnitelmapiirustukset ja aikataulu. Samalla 
kirjataan mahdolliset tekniset, toiminnalliset ja hankintojen ongelmat sekä turvallisuus- 
ja ympäristöriskit. Teknisiä ongelmia löytyy LVI-selostuksesta ja suunnitelmista. 
Toiminnallisia ongelmia löytyy sopimusasiakirjoista, aikataulusta, resurssi- sekä 
suhdannetilanteesta. Hankintatoimen ongelmia voi löytyä suunnitelmista, LVI-
selostuksesta sekä suhdannetilanteesta. Näissä kaikkien kolmen kohdan riskien 
tunnistamisessa on erityisesti hyötyä aikaisemmista kokemuksista. Kaikki merkittävät 
ongelmat kirjataan taulukon 1 mukaisesti. 
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Taulukko 1. Potentiaalisten ongelmien analyysi 
Ongelma Seuraus Torjunta Toimeenpano 






ovat liian lähellä 










Peiteprikoille on jätettävä 
riittävästi tilaa toisiinsa ja 
valmiisiin pintoihin nähden. Myös 
listat on huomioitava. Useamman 
putken läpimenoissa on käytettävä 
poraussapluunaa. 
Asentajia ohjeistetaan jo 





2 Toiminnalliset ongelmat 
2.1 Asennustöitä ei 
päästä aloittamaan 
asunnossa, koska 
oven turvalukko on 
lukossa 
Töitä ei päästä 
aloittamaan, 
työt viivästyvät. 
Asukkaille jaetaan ennen 
asunnoissa tapahtuvia 
asennustöitä tiedotteet, joista 
selviää muun muassa ajankohta. 
Asukkaita informoidaan 











On varmistettava etukäteen, mikä 
on talonyhtiön käytäntö 
vesikalusteiden uusimisen suhteen 
ja varmistettava, että asukkailla 





käytäntö ja kustannusten 
jakautuminen on selvä. 
 
Taulukossa 1 on annettu muutama yksinkertainen esimerkki ongelmista, joita saattaa 
esiintyä linjasaneerauskohteissa. Taulukkoon ei ole tarkoitus kirjata ongelmia, joiden 
todennäköisyys on hyvin pieni tai seuraukset ovat lieviä.  
 
15 
Taulukossa 1 esitetty peiteprikkojen asennus vaikuttaa melko mitättömältä työltä, mutta 
huolimattomasti toteutettuna se antaa etenkin asuntokohteissa laadusta huonon kuvan, ja 
siksi vastaavanlaiset työt kannattaa myös huomioida riskikartoituksessa. Taulukkoon 
valitaan ongelmia seuraavien valintaperusteiden mukaan (5): 
 
- teknisesti vaikeasti toteutettava työ 
- työn korkea vaatimustaso 
- huonot piirustukset työlle 
- piiloon jäävä työ 
- harvoin käytetty tai uusi työmenetelmä, työväline tai tuote  
- taloudellisesti tai aikataulullisesti kriittinen tehtävä 
- aikaisemmin ongelmia aiheuttanut työ 
- merkittäviä haittoja ympäristölle aiheuttava työ (melu, pöly, tärinä, 
liikenneongelmia jne.) 
- tapaturmaherkkä työ (putoaminen, koneiden kaatuminen, tippuvien 
esineiden päälle putoaminen, vaarallisten aineiden käsittelystä 
aiheutuvat riskit jne.) 
 
Kun taulukko on täytetty ja potentiaaliset riskit ovat selvillä, siirretään ongelmien 
torjuntatoimenpiteet laatusuunnitelmaan sopimusvelvoitteiksi, 
laadunvarmistuskäytännöiksi sekä tehtäväsuunnitelmiksi. Tärkeintä riskianalyysissä on 
se, että ongelmat ovat esitetty konkreettisella tasolla, riskianalyysi on työmaakohtainen 
ja ennen kaikkea riskianalyysin tulee johtaa käytännön toimenpiteisiin. Uuden 
laatusuunnitelman potentiaalisten ongelmien taulukko on liitteenä 2. 
 
5.2  Yhteistyömenettelyt 
 
Linjasaneerauskohteissa, kuten uudiskohteissakin, virheetön tiedon kulku hankkeen eri 
osapuolien välillä on tärkeätä. Tilaajan ja muiden urakoitsijoiden väliset asiat käydään 
läpi työmaa- ja urakoitsijakokouksissa. Kokouksissa käsitellään muun muassa työmaan 
edistymistä ja sovitaan tulevien töiden suoritusjärjestyksestä. Tiedon kulku osapuolien 
välillä ei kuitenkaan saa katketa kokousten välillä. On pyrittävä mahdollisimman 
saumattomaan yhteistyöhön. Linjasaneerauskohteissa on otettava huomioon myös 
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asunnon omistajien toiveet tehtävistä töistä ja kysyttävä heidän mielipidettään jo 
hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. 
 
5.3  Suunnitelmien hallinta 
 
Suunnitelmien hallinnassa tärkeintä on, että asentajilla ja työnjohdolla on uusimmat 
piirustukset käytössään. Kun uudet piirustukset saapuvat, vanhat kuvat merkitään ja 
siirretään samalla arkistoon pois käytöstä. Uusia piirustuksia ei anneta eteenpäin ennen 
kuin vanhat piirustukset on palautettu. 
 
Suunnitelmista ei poiketa ilman kirjallista suunnitelmamuutosta. Muutostöitä ei 
toteuteta ennen kirjallista tilausta lukuun ottamatta pieniä kiireellisiä tilauksia. 
Jokaisesta muutoksesta tehdään kirjallinen tarjous. 
 
5.4  Tuotannonohjauskäytännöt 
 
Työmaan aikataulunhallinnalla on suora yhteys laatuun. Jos työt etenevät aikataulun 
mukaisesti, silloin vältytään myös kiireestä aiheutuvista laatuvirheistä ja niiden 
korjaamisesta. Aikataulussa pysymisen yksi tärkeimmistä ehdoista on ennakoiminen. 
Aikataulua on seurattava päivittäin aina nykyhetkestä kohteen luovutukseen asti, jotta 
työmaan resurssit ja materiaali- ja alihankinnat voidaan ajoittaa oikein.  
 
Resurssien kannalta pitää arvioida tarvittava asentajamäärä ja asentajien oikea sijoitus 
työmaalle. Sijoitettaessa asentajia työmaalle on tiedettävä myös muiden urakoitsijoiden 
työvaiheiden järjestys, jotta tarvittavat työt tulevat tehtyä oikeaan aikaan. Työmaan 
resursseja mietittäessä on myös selvitettävä, etenevätkö muiden urakoitsijoiden työt 
suunnitelmien mukaisesti, jotta putkiasentajilla on edellytykset päästä töihin.  
 
Materiaaleja tilattaessa on huomioitava joidenkin tuotteiden pitkä toimitusaika. 
Esimerkiksi lämmityspattereiden toimitusaika voi olla jopa kuukauden pituinen. Lisäksi 
on varmistettava, että tilattavat tuotteet ovat aina mahdollisuuksien mukaan 
tyyppihyväksyttyjä tai, että tuotteet täyttävät muilta osin laatuvaatimukset. 
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Työmaan kustannusten hallinnassa ideana on, että työmaa toimisi periaatteessa omilla 
rahoillaan. Tämä onnistuu silloin kun työmaan maksuerätaulukon mukainen laskutus on 
ajan tasalla ja materiaalitoimitukset on jaettu järkevästi. Täten tehdystä työstä lähetetään 
lasku eteenpäin heti kun työ on tehty. Materiaalitoimitukset kannattaa jakaa siten, että 
työmaalle toimitettu tavara menee melkein heti asennettavaksi, jotta työmaalla ei olisi 
paljoa asentamattomia osia, joita ei voida laskuttaa. Näiden ja kaikkien muiden 
tuotannonohjauskäytäntöjen toteutuessa suunnitellulla tavalla, on laatuvaatimusten 
täyttäminen paljon helpompaa. 
 
5.5  Laadunvarmistuskäytännöt 
 
Laadunvarmistussuunnitelma on laatusuunnitelman osa, jossa kuvataan toimenpiteet, 
joilla varmistetaan työvaiheen virheetön laatu. Projektikohtaisessa 
laadunvarmistussuunnitelmassa kuvataan, miten laadunvarmistus tullaan 
suunnittelemaan ja dokumentoimaan työvaihekohtaisesti. Projektin 
laadunvarmistussuunnitelma on taulukkomallinen suunnitelma (1, s. 48). Liitteenä 3 on 
tyhjä malli omien töiden laadunvarmistussuunnitelmasta, ja aliurakoiden 
laadunvarmistussuunnitelmanpohja on liitteenä 4.  
 
Lisäksi on syytä tehdä myös tehtäväsuunnitelmia, joissa kuvataan tehtävät 
työmenetelmät ja laadunvarmistustoimenpiteiden yksityiskohtaiset vaatimukset. 
Liitteenä 5 on tehtäväsuunnitelma kuvitteellisen linjasaneerauskohteen pinta-
asennusputkitöistä. Työvaihe- ja tehtäväsuunnitelmien avulla valvotaan yksittäisten 
työvaiheiden laatua. Tehtäväsuunnitelmaa tehtäessä on huomioitu potentiaaliset riskit ja 
laatuvaatimukset on kirjoitettu konkreettisella tasolla (1, s. 53). 
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Laadunvarmistamisessa on oleellista työtuloksen laadun vertaaminen asetettuihin 
vaatimuksiin. Laatuvaatimusten täyttymistä varmistetaan erilaisilla 
laadunvarmistuskäytännöillä, joita ovat muun muassa, 
 
- työvaihe- ja tehtäväsuunnitelmat 
- mallityöt 




Mallityömenettelyä käytetään, kun kohteessa sama työ toistuu useaan kertaan. Siten 
ensin tehdään esimerkiksi yksi kylpyhuone täysin valmiiksi ja sen asennustavat 
hyväksytetään. Mallityön hyväksyjä voi olla vain henkilö, jolla on siihen asiakirjojen 
mukaan oikeus. Kaikki loput vastaavat kylpyhuoneet tehdään samoja 
asennusperiaatteita noudattaen. Vaaditut mallityöt mainitaan usein sopimusasiakirjoissa. 
 
Asennusten tarkastuksia, testejä ja kokeita järjestetään koko työmaan ajan. 
Asennustarkastuksia pidetään mahdollisimman usein, ja erityistä huomiota on 
kiinnitettävä peittyviin asennuksiin. Peittyvät asennukset on hyvä kuvata ennen niiden 
peittymistä. Putkilinjoille on pidettävä painekoe ennen niiden eristämistä ja peittämistä. 
Koepainettavat verkostot jaetaan järkevän kokoisiin osiin, jotta mahdollinen vuoto on 
helpompi havaita. Tarkastuksia pidettäessä on varmistettava, että kaikki tarvittavat 
läsnäolijat ovat paikalla esimerkiksi pohjaviemäreiden tarkastuksessa paikalla on usein 
oltava kyseisen paikkakunnan vesilaitoksen tarkastaja. Kaikista tarkastuksista laaditaan 
pöytäkirja, jonka läsnäolijat allekirjoittavat. 
 
Tilattaessa osia ja laitteita työmaalle on pidettävä huolta, että tuotteet täyttävät 
vaadittavat tyyppihyväksynnät ja niillä on vaadittavat sertifikaatit. Myös tuotteiden 
takuuaikaan on kiinnitettävä huomiota. Laitteet ja kalusteet on hyväksytettävä tilaajalla 
ennen niiden tilaamista, jos ne poikkeavat suunnitelmista. 
 
Ennen työmaan luovutusta urakoitsija tarkastaa oman työn osuutensa niin sanotuilla 
itselleluovutuskierroksilla. Kaikki tarkastettavissa olevat asennukset tarkastetaan. 
Itselleluovutuksesta laaditaan pöytäkirja, josta on hyvä antaa kopio myös asentajille, 
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jotta he saavat myös tietoonsa kohteen keskeneräiset ja väärin asennetut työt. Liitteenä 6 
on esimerkki asunnon itselleluovutustarkastuslistasta. 
 
5.6  Työn luovutus ja käyttöönotto 
 
Töiden valmistuessa työmaalla työ luovutetaan itselle sekä tilaajalle. Ensin kohde niin 
sanotusti luovutetaan itselle, jolla varmistetaan, että sopimukseen kuuluvat työt on 
tehty, laatuvaatimukset täyttyvät ja suunnitellut ja vaaditut laadunvarmistustoimenpiteet 
on tehty.  Itselleluovutuksessa kohde kierretään läpi ja havaitut puutteet kirjataan ja 
korjataan ennen kohteen luovuttamista tilaajalle.  
 
Ennen luovutusta kohteessa suoritetaan myös toimintakokeet, jotka suoritetaan 
urakoitsijoiden yhteistyönä. Lopuksi kohde ja vaadittavat luovutusmateriaalit 
luovutetaan tilaajalle ja tilaajan kanssa pidetään vastaanottotarkastus. Luovutuspäivänä 
alkaa kohteen takuuaika, joka on yleensä kaksi vuotta. Takuuaikana havaittujen 
virheiden korjauskustannukset kuuluvat urakkaan, eli niistä ei saa korvausta, jos virhe 
on urakoitsijan itse aiheuttama. 
 
5.7 Laatusuunnitelman ylläpito 
 
Laatusuunnitelman ylläpidossa tärkeintä on jatkuva kehittäminen. Aikaisempien 
työmaiden kokemuksia kannattaa hyödyntää laatusuunnitelman kehittämisessä. 
Samojen virheiden tekemistä eri työmailla tulisi välttää. Laadittaessa työmaalle 
laatusuunnitelmaa on aina muistettava ottaa huomioon työmaan erityispiirteet. 
Tarkoituksena on, että jokaiselle työmaalle laaditaan vain kyseiseen kohteeseen 
suunniteltu laatusuunnitelma. Pelkkien kohdetietojen muuttamista tulisi välttää. 
Laatusuunnitelmaa päivitetään myös projektin aikana, jos on tarvetta. Päivitetty 
laatusuunnitelma toimitetaan tilaajalle. 
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6  Nykyisen laatusuunnitelman puutteet linjasaneerauskohteissa 
 
Nykyisessä laatusuunnitelamassa tai ainakin sen toteutuksessa on puutteita, koska 
odotuksien ja vaatimusten mukaista laatua ei ole aina saavutettu Vimare Oy:n työmailla. 
Yksi laatusuunnitelman puutteista on se, että se ei ole ollut tarpeeksi työmaakohtainen. 
Lisäksi suunnitelmat on paikoitellen ilmaistu melko yleisellä tasolla, jolloin käytännön 
toteutus on saattanut jäädä laatusuunnitelman lukijalle epäselväksi, vaikka itse toteutus 
olisikin onnistunut hyvin. 
 
6.1  Aikaisempien työmaiden virheet ja palautteet 
 
Vimare Oy on saanut aikaisempien linjasaneerauskohteiden tilaajilta ja asukkailta 
jonkin verran negatiivista palautetta työmaan toimintatavoista ja putki- ja 
rakennustöiden laadusta. Toimintatapoihin liittynyt palaute on lähinnä koskenut 
asentajien töitä asunnoissa. Tarkemmin sanottuna jotkut asukkaat eivät ole pitäneet 
siitä, että asunnoissa käydään useaan kertaan putkiremontin aikana. Asennustöiden 
lukumäärä asunnoissa on jo aikaisemminkin pyritty pitämään minimissään, eikä 
käyntien määrää usein edes pystytä vähentämään. Kaikkia asunnoissa tehtäviä töitä, 
kuten timanttiporausta, putki- ja rakennustöitä, viimeistely- ja säätötöitä sekä 
katselmuksia ei pystytä pitämään lyhyen ajan sisällä. Jatkossa kuitenkin pyritään 
tiivistämään asunnoissa tapahtuvien töiden kestoa tekemällä tehokkaampaa yhteistyötä 
rakennusurakoitsijan kanssa. 
 
Myös asennustöistä aiheutuneesta sotkusta on tullut palautetta. Vaikka 
työskentelytilojen suojaukset ovat olleet asialliset, on asennuksista joskus jäänyt 
ylimääräisiä jälkiä asuntoihin. Merkittävin haitta on tullut kerrosten välisistä 
timanttiporauksista. Ongelmia on syntynyt, kun alemmankerroksen kattoa ei ole 
tiivistetty tarpeeksi hyvin porausalueella. Muita huolimattomuudesta johtuneita jälkiä 
on syntynyt muun muassa likaisista jalkineista ja sormista. Etenkin patteriventtiilien 
vaihdossa seinät saattavat hieman likaantuvat. Nämä kaikki ongelmat ovat jatkossa 
helposti vältettävissä olemalla huolellisempi.  
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Merkittävin laatuongelma aikaisemmissa linjasaneerauskohteissa on kuitenkin ollut 
työn laadussa, etenkin paikkaus- ja viimeistelytöissä, eli juuri niissä töissä, jotka jäävät 
asukkaiden nähtäville. Rakennusliikkeen paikkaustyöt, esimerkiksi peitelaattojen 
asennukset, olivat epäonnistuneet monessa kohteessa. Peitelaatat olivat usein huonosti 
kiinnitetty, vanhojen reikien paikkaukset olivat huolimattomasti tehtyjä, ja 
paikkausmassa oli paikoitellen eriväristä kuin paikattava kohta. Lisäksi monessa 
kohdassa usean putken läpimenokohdat oli porattu epäsymmetrisesti, mikä myös 
vaikeutti viimeistelytöiden onnistumista. Huolellisuudella ja oikeilla 
materiaalivalinnoilla nämäkin virheet olisivat olleet helposti vältettävissä. Tosin on 
muistettava, että kun esimerkiksi vanhaan kylpyhuoneeseen uusitaan vain vesijohdot 
eikä koko kylpyhuonetta, on lopputulos usein ruma miten hyvin tahansa asennettuna. 
 
Putkitöissäkin oli virheitä. Putkiasennuksissa tulisi jatkossa ottaa myös rakennustyöt 
paremmin huomioon. Esimerkiksi peitelevyille tulisi jättää riittävästä tilaa, jotta niiden 
siisti asentaminen olisi mahdollista.  
 
Jatkossa etenkin viimeistely1töiden sujumista pitää valvoa enemmän yhdessä 
rakennusliikkeen kanssa. On myös pidettävä huolta, että rakennusliike, jolle 
merkittävimmät viimeistelytyöt yleensä kuuluvat, huolehtii omasta 
laadunvarmistamisestaan. Lisäksi asentajia pyritään ohjeistamaan paremmin ennen 
töiden aloittamista, jotta asennustöistä saadaan yhdenmukaisempia ja paremmin tilaajan 
toiveita vastaavia.  
 
6.2  Vimare Oy pääurakoitsijana 
 
Joissakin linjasaneerauskohteissa putkiurakoitsija on tilaajan toimesta valittu 
pääurakoitsijaksi, jolloin putkiurakoitsijalla on suurin vastuu töiden laadusta. 
Uudisrakentamisen puolella putkiurakoitsija ei ole juuri koskaan pääurakoitsija, ja 
saneerauspuolellakin rakennusurakoitsija on usein pääurakoitsija. Täten voi olla, että 
putkiurakoitsijalla ei ole kovinkaan paljoa kokemusta pääurakoitsijana toimimisesta.  
 
Vimare Oy ei ole toiminut kovinkaan montaa kertaa pääurakoitsijana. Tästä johtuen 
myöskään laatusuunnitelmassa ei ole osattu ottaa huomioon kaikkia pääurakoitsijan 
laadunvarmistustoimenpiteitä. Niinpä liitteenä 1 olevan uusi laatusuunnitelman runko 
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on tehty siltä pohjalta, että Vimare Oy toimisi linjasaneerauskohteen pääurakoitsijana. 
Kyseisestä laatusuunnitelmasta tulee muistaa, että kyseessä on vain malli, jota 
muokataan aina jokaiseen kohteeseen sopivaksi. Melko pienillä sisältömuutoksilla 
uuden laatusuunnitelman saa muutettua sivu- tai aliurakoitsijan 
laatusuunnitelmapohjaksi. Uuden laatusuunnitelman rakenne on muokattu Tapani 
Tourun opinnäytetyön laatusuunnitelman pohjasta (6, s. 56). 
 
Merkittävä puute nykyisessä laatusuunnitelmassa ja toimintavoissa on ollut 
laadunvarmistamisen vaatiminen aliurakoitsijoilta. Kun Vimare Oy on toiminut 
linjasaneerauskohteessa pääurakoitsijana ja Vimare Oy:llä on ollut aliurakoitsijana 
esimerkiksi rakennusurakoitsija, ei rakennusurakoitsijalta ole vaadittu tarpeeksi 
selkeästi laadunvarmistustoimenpiteitä. Pelkkä viittaus aliurakoitsijasopimuksissa 
esimerkiksi urakkarajaliitteeseen ja LVI-työselostukseen laadunvarmistuksen osalta ei 
aina ole käytännössä toimiva ratkaisu. Viittaus ei kuitenkaan poista aliurakoitsijan 
vastuuta laadunvarmistamisesta. Tavoite olisi saada laatuvaatimukset paremmin 
aliurakoitsijan tietoisuuteen jo sopimustilanteessa. 
 
Vimare Oy:ltä on aikaisemmin puuttunut tehokkaat välineet koko työmaan 
laadunvarmistamiseen, joiden avulla pystyttäisiin kätevästi toteuttamaan asiakkaan 
tarpeet ja vaatimukset sekä varmistamaan koko työmaan laatuvaatimusten täyttyminen. 
Oman työn laadunvarmistamiseen on ollut hyvät menetelmät, mutta pääurakoitsijan 
roolin vaatima laadunvarmistaminen on ollut aikaisemmin Vimare Oy:lle melko 
harvinaista. 
 
6.3  Muita nykyisen laatusuunnitelman puutteita 
 
Nykyisen laatusuunnitelman suurin puute on se, että se ei ole sisällöltään tarpeeksi 
työmaakohtainen. Työmaan erityispiirteitä ja potentiaalisia ongelmia ei ole otettu 
tarpeeksi hyvin huomioon. Potentiaalisia ongelmia on lueteltu nykyisessä 
laatusuunnitelmassa, mutta varsinaista analyysiä ei ole tehty. Täten riskianalyysi ei ole 
ollut tarpeeksi konkreettinen. 
 
Lisäksi laatusuunnitelma pitäisi saada paremmin käytäntöön. Nykyinen 
laatusuunnitelma on ollut usein vain tilaajalle luovutettava paperinippu, jota ei ole 
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käytetty tarpeeksi tehokkaasti projektinhoidon laadunvarmistamisen apuvälineenä. 
Töiden laatua on kyllä valvottu tehokkaasti, mutta laatusuunnitelman käyttö 
laadunvarmistamisen apuvälineenä on jäänyt vähäiseksi. Jatkossa tarkoituksena olisi 
käyttää laatusuunnitelmaa hyödyllisemmin projektinhoidon apuvälineenä. 
Varsinaiset tehtäväsuunnitelmat ovat aikaisemmin puuttuneet kokonaan. Työntekijöitä 
on ohjeistettu ennen töiden alkua, mutta kirjalliset tehtäväsuunnitelmat ovat puuttuneet.  
 
7  Työtuloksen laadunvarmistamisen uudistukset 
 
Jatkossa työtuloksen laatuun pyritään vaikuttamaan hyvissä ajoin ennen töiden 
aloittamista. Kaikki oleelliset riskit ja laatuvaatimukset selvitetään huolellisesti 
etukäteen ja tieto välitetään projektiin osallistuville. Töitä koskevat odotukset ja 
vaatimukset annetaan ajoissa asentajien tietoon ja heitä ohjeistetaan riittävästi töiden 
ollessa käynnissä. Nämä kaikki uudistukset sisällytetään myös uuteen 
laatusuunnitelmaan. 
 
7.1  Asentajien ohjeistaminen 
 
Asentajien tieto työmaan laatuvaatimuksista on edellytys työmaan hyvälle laadulle. 
Laatuvaatimukset on muutettava mitattaviksi suureiksi ja ne on kerrottava työntekijöille 
(1, s. 67). Kirjoittamalla auki laatuvaatimukset työntekijöiden on helpompi varmistaa 
vaatimusten toteutuminen itse valvontana, kun heillä on tiedossa selkeät 
asennusvaatimukset eikä pelkkiä tekstiviittauksia teoksiin, joita harvemmin työmaalla 
näkee.  
 
Laatuvaatimusten auki kirjoitukset sijoitetaan tehtäväsuunnitelmiin, jotka jaetaan myös 
asentajille. Tehtäväsuunnitelmista selviävät myös työvaiheiden riskit ja yleisimmät 
asennusvirheet. Tehtäväsuunnitelmissa tulee olla riittävän tarkkoja vaatimuksia, jolloin 
asentajien asenteella ei pitäisi olla vaikutusta lopulliseen työtulokseen. Joskus 
lopputulos on asentajan mielestä riittävän hyvä, mutta se ei kuitenkaan täytä asetettuja 




7.2  Vaatimukset aliurakoitsijoille 
 
Linjasaneerauskohteissa putkiurakoitsija saattaa olla pääurakoitsija, jonka tehtävät 
yleensä kuuluvat rakennusliikkeelle. Pääurakoitsijana putkiurakoitsija on täten myös 
vastuussa rakennustöiden laadusta. Pääsopimuksen vaatimukset välitetään 
samansisältöisinä myös aliurakoitsijoiden ja Vimare Oy:n välisiin sopimusehtoihin. 
Myös aliurakoitsijoilta vaaditaan laatusuunnitelmaa ja toimenpiteitä vaaditun laadun 
saavuttamiseksi. Tarvittaessa aliurakoitsijoiden kanssa järjestetään myös palavereita, 
joissa käydään läpi alkavien työvaiheiden laatuvaatimuksia. 
 
7.3  Asennustarkastukset ja dokumentointi 
 
Työmaan ollessa käynnissä suoritetaan yrityksen omia laaduntarkastusmittauksia sekä 
tilaajan ja viranomaisten vaatimia tarkastuksia, joissa valvotaan laatuvaatimusten 
täyttymistä. Valmiista työvaiheesta täytetään tarkastuspöytäkirja. Jatkossa 
tarkastuksissa käytetään apuna myös tehtäväsuunnitelmia, joissa on otettu huomioon 
kyseistä työtä koskevat lait, määräykset, asennusohjeet, suunnitelmat sekä 
laatuvaatimukset. Täytetty tarkastuspöytäkirja arkistoidaan työmaakohtaiseen 
laadunvalvontakansioon. Kohteen valmistuessa laatudokumentit kootaan yhteen 
rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeksi rakennuksen käyttöä ja ylläpitoa varten.  
 
7.4  Ongelmien ennakointi 
 
Uudessa laatusuunnitelmassa otetaan tarkemmin huomioon työmaan potentiaaliset 
ongelmat tekemällä joka urakkakohteesta oma potentiaalisten ongelmien analyysi 
(POA), joka liitetään aina laatusuunnitelman liitteeksi. Analyysin tuloksia 
hyödynnetään tehtäväsuunnittelussa ja sitä käytetään laatusuunnitelman suunnittelun 




7.5  Laadunhallinnan muut apuvälineet 
 
Yksi laatusuunnitelman merkittävistä uudistuksista on laadunvarmistussuunnitelman 
lisääminen laatusuunnitelmaan. Laadunvarmistussuunnitelma on laatusuunnitelman osa, 
jossa esitetään taulukkomuodossa, miten koko projektin laadunvarmistus tullaan 
suunnittelemaan ja dokumentoimaan eri työvaiheissa. Laatusuunnitelmasta selviää 
muun muassa, mitä laadunvarmistustoimenpiteitä kukin merkittävä työvaihe edellyttää 
ja kuka on vastuussa niiden suorittamisesta. Laadunvarmistussuunnitelmaa 
suunniteltaessa on huomioitu työvaiheiden vaativuus ja potentiaaliset riskit. 
Laadunvarmistussuunnitelmat omille ja aliurakoitsijoiden töille ovat liitteinä 3 ja 4. 
 
Lisäksi uuteen laatusuunnitelmaan on lisätty urakkaorganisaation 
vastuunjakautumistaulukko, josta selviää, kenen vastuulla kukin merkittävä työ on. 
Organisaation vastuunjakautumistaulukko on liitteenä 9. 
 
8  Työmaatoiminnan laadunvarmistuksen uudistukset 
 
Asennustöiden laadun lisäksi myös työmaalla tapahtuvaan toimintaan on panostettava. 
Putkiremontista aiheutuvat haitat asukkaille tulisi minimoida. Hyvään tulokseen 
päästään pitämällä käynnit asunnoissa mahdollisimman vähissä ja tekemällä 
asennustyöt valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Asukkaiden mielestä putkiremontti on 
onnistunut, kun heille on aiheutunut mahdollisimman vähän haittaa remontista ja 
asennustöiden jälki on silmää miellyttävä. 
 
8.1  Asukkaiden parempi huomioiminen 
 
Asukkaiden toiveet putkiremontin suhteen otetaan huomioon ja heille tarjotaan myös 
suunnitelmista poikkeavia vaihtoehtoja. Mikäli urakkaan kuuluu vain vesijohtojen 
uusiminen, asukkailta kysytään, haluavatko he mahdollisesti uusia myös vesikalusteita. 
Asukkaille tarjotaan eri vaihtoehtoja, joista he voivat valita mieluisimman. Jatkossa 
pyritään myös tehostamaan yhteistyötä rakennusurakoitsijan ja asukkaiden kanssa 
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tarjoamalla kohteisiin, johon uusitaan esimerkiksi vain vesijohdot, myös koko tai 
osittaista kylpyhuoneremonttia.  
 
Mikäli vain vesijohdot uusitaan, asukkaiden odotukset asetetaan mahdollisimman 
realistisiksi ennen töiden alkua esimerkiksi näyttämällä valokuvia valmiista 
asennuksista joistakin aikaisemmista vastaavista kohteista. Aina asukasta ei lopputulos 
miellytä, vaikka putket olisikin asennettu täydellisesti, koska suunnitelmien mukainen 
työntulos ei vastannutkaan asukkaan odotuksia. 
 
8.2  Tiedonkulku ja tiedottaminen 
 
Putkiremontista tiedottaminen asukkaille on yksi vaikeimmista linjasaneerauskohteiden 
laatukysymyksistä, koska kaikki asukkaat eivät yleensä ymmärrä yksinkertaisintakaan 
tiedotetta samalla tavalla. Tiedotteiden jakeluajankohtaan kiinnitetään huomiota ja 
asunnoissa tehtävistä töistä ilmoitetaan viimeistään edellisenä päivänä. Tiedotteiden 
lisäksi asukkaita informoidaan urakan etenemisestä esimerkiksi yleisaikataululla, jolloin 
he pystyvät varautumaan ajoissa tuleviin töihin. On tärkeätä jättää tiedote asukkaalle 
myös siitä, että asunnossa on käyty, kun asukas ei ole ollut paikalla. 
 
Työmaan alkaessa ja edetessä pidetään tarpeen mukaan kokouksia asentajien, 
aliurakoitsijoiden ja tilaajan kanssa. Kokouksissa käsitellään muun muassa 




9  Yhteenveto 
 
Laadunvarmistamisen hyvä suunnittelu on välttämätöntä, jotta vaadittu hyvä laatu 
saavutettaisiin tehokkaasti asetettujen aika- ja kustannustavoitteiden sallimissa rajoissa. 
Etenkin tehtäväsuunnitelmia kannattaa laatia, koska huolellisesti tehtyinä, niistä selviää 
asentajille ja muille projektiin osallistuville selkeästi kaikkien merkittävien 
työvaiheiden laatuvaatimukset, itsevalvontakeinot sekä yleisimmät asennusvirheet. 
Tärkeätä kuitenkin on, että laatua koskevat odotukset ovat kaikille selvät, sillä 
projekteissa jokainen vastaa laadusta. Jos ei tiedä odotuksia, niin ei voi onnistuakaan. 
 
Pelkkä laadunvarmistamisen suunnittelu ei riitä, koska laatuvaatimusten täyttymistä on 
myös valvottava. Laatusuunnitelman suunnitelmat on siis toteutettava myös 
käytännössä. Laadun valvonnassa oleellisinta ei ole vain lopullisen työtuloksen 
tarkistaminen. Töitä on valvottava jatkuvasti ja virheet on havaittava ajoissa, etteivät ne 
pääse toistumaan. 
 
Pääurakoitsijana toimittaessa on vaadittava myös aliurakoitsijoilta 
laadunvarmistustoimenpiteitä, elleivät muut urakoitsijat ole suorassa sopimussuhteessa 
tilaajaan. Pääsopimuksen laatuvaatimukset on syytä sisällyttää samansisältöisinä myös 
aliurakkasopimuksiin. 
 
Kaikki nämä yllämainitut huomiot laadunvarmistamisesta on sisällytetty uuteen 




Kuva 2. Uuden laatusuunnitelman sisällys 
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Kuvan 2 sisällysluettelossa on korostettuina merkittävimmät uudistukset, jotka lisäsin 
laatusuunnitelmaan. Mitään ei kuitenkaan ole suoraan kopioitu vanhasta 
laatusuunnitelmasta. Vaikka kaikkia otsikoita ei olekaan korostettu, jokaiseen 
laatusuunnitelman kohtaan on tehty muutoksia.  
 
Suurimpina muutoksina pidän riskikartoituksen ja tehtäväsuunnitelmien lisäämistä. 
Uuden laatusuunnitelman merkittävin uudistus vanhaan verrattuna on nimenomaan 
painotus työvaiheiden suunnitteluun ennen töiden aloittamista sekä laatutavoitteiden 
tuominen helposti ymmärrettävässä muodossa kaikkien projektiin osallistuvien tietoon. 
Nämä uudistukset toteutuvat potentiaalisten ongelmien analyysissä (riskikartoitus) ja 
tehtäväsuunnittelussa. Vanhassa laatusuunnitelmassa ei ollut tehtäväsuunnitelmia, ja 
riskikartoitus oli tehty hyvin yleisellä tasolla. Vanha laatusuunnitelma ei ottanut 
tarpeeksi hyvin huomioon työmaan erityispiirteitä, ja sen laadunhallintamenetelmät 
painottuivat lähinnä valmiin työn tarkastukseen. 
 
Uuden laatusuunnitelman toimivuutta ei ollut vielä mahdollista kokeilla käytännössä, 
koska sopivaa työmaata ei ehtinyt alkaa, kun tein tätä insinöörityötä. Uskon, että 
kuitenkin uusi laatusuunnitelma tulee tehokkaasti käytettynä parantamaan laatutasoa. 
Tämä edellyttää sitä, että jokaisen työmaan erityispiirteet otetaan huomioon 
laatusuunnitelmaa muokattaessa työmaakohtaiseksi. Uusi laatusuunnitelma tulee 
korvaamaan nykyisen Vimare Oy:ssä käytössä olevan laatusuunnitelman, mutta myös 
uutta laatusuunnitelmaa muokataan jatkossa, koska laatusuunnitelman täytyy kehittyä 
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Liite 1: Vimare Oy / Putki-Palen uusi laatusuunnitelma 
 
 
1  Laatusuunnitelman tarkoitus ja tavoite 
 
Laatusuunnitelman tarkoitus on varmistaa ja kertoa, miten yritys turvaa tehtävän 
tuotteen laadun sekä asiakkaan tyytyväisyyden. Laatusuunnitelmasta selviää, miten 
yritys suunnittelee, ohjaa, rakentaa, dokumentoi ja valvoo projektia. Laatusuunnitelma 
toimii yrityksen apuvälineenä työmaan laadunvarmistamisessa. (7, s. 2.) 
 
Laatusuunnitelman tavoitteena on antaa selkeä kuva työn tilaajalle ja projekti 
henkilöstölle siitä, millä menetelmillä yritys saavuttaa urakka-asiakirjoissa vaaditut 
laatuvaatimukset. 
 
2  Kohteen tiedot 
 
2.1  Kohteen yleiskuvaus 
 
Työmaa  






2.2  Työn tilaajan, valvojan ja suunnittelijoiden yhteystiedot 
 
Tilaaja:    
Osoite:   
Postinumero ja 
toimipaikka:   
Puhelinnumero:   
Internet -osoite:  
Tehtävänimike Henkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite 
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Valvoja:    
Osoite:   
Postinumero ja 
toimipaikka:   
Puhelinnumero:   
Internet -osoite:  
Tehtävänimike Henkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite 
      
  






Osoite:   
Postinumero ja 
toimipaikka:   
Puhelinnumero:   
Internet -osoite:   
Tehtävänimike Henkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite 
      
  




3.1  Organisaatio 
 
Urakoitsija:  Vimare Oy / Putki-Pale 
Osoite: Peltomäenkatu 6 A 
Postinumero ja 
toimipaikka: 04250 KERAVA 
Puhelinnumero: 108 329 700 
Internet -osoite: www.vimare.fi 
Tehtävänimike Henkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite 
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Organisaation vastuun jakautuminen on kuvattu liitteenä 9 olevassa taulukossa. 
 
3.2  Aliurakoitsijat 
 
Aliurakoitsija:    
Osoite:   
Postinumero ja 
toimipaikka:   
Puhelinnumero:   
Internet -osoite:   
Tehtävänimike Henkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite 
      
  
        
 
Aliurakoitsija:    
Osoite:   
Postinumero ja 
toimipaikka:   
Puhelinnumero:   
Internet -osoite:   
Tehtävänimike Henkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite 
      
  
        
 
Aliurakoitsija:    
Osoite:   
Postinumero ja 
toimipaikka:   
Puhelinnumero:   
Internet -osoite:   
Tehtävänimike Henkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite 
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3.3  Pätevyysvaatimukset 
 
Projektiorganisaatiota valittaessa on huomioitu asiaa koskevat lait ja tilaajan esittämät 
vaatimukset. Projektipäälliköllä on riittävä koulutus ja aikaisempaa kokemusta 
vastaavanlaisista kohteista. Myös muilla projektiin osallistuvilla on riittävä koulutus ja 
kokemus tekemiinsä töihin. Työmaalla on tarpeen mukainen työnjohto. (6, s. 59.) 
 
3.4  Työntekijöiden kouluttaminen ja perehdytys 
 
Projektin alussa varmistetaan, että työntekijät ovat saaneet riittävästi koulutusta 
tehtäviin töihin. Riittävän koulutuksen puuttuessa työntekijöille järjestetään 
lisäkoulutusta. 
 
Ennen töiden aloittamista projektiin osallistuvat henkilöt perehdytetään työmaalle. 
Aloituspalaverissa sovitaan yhteisesti työmaan toimintatavoista sekä käydään läpi 
sopimusasiakirjoja ja työmaalle kohdistuvia odotuksia. Aloituspalaveriin osallistuvat 
projektipäällikkö, tarjouslaskija sekä työmaan tuleva etumies. Palaverista tehdään 
pöytäkirja. Työntekijöitä ohjeistetaan myös ennen uusien työvaiheiden alkua, käymällä 
läpi kyseisen työvaiheen tehtäväsuunnitelma. Myös työmaalle aloituksen jälkeen tulevat 
asentajat perehdytetään projektipäällikön toimesta. 
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4  Riskikartoitus 
 
Tästä kohteesta on tehty potentiaalisten ongelmien analyysi, jossa on otettu huomioon 
seuraavat asiat: 
 
- mitä ei suotavia tapahtumia voi sattua 
- tapahtuman syy, seuraukset ja merkittävyys 
- miten ongelma estetään jatkossa 
- miten ongelmien seurauksiin varaudutaan 
- mikä käynnistää toimenpiteet 
 
Riskikartoitus on tehty annettujen lähtöarvojen ja vaatimusten, suunnittelu- ja 
toteutusratkaisujen, toteutusympäristön sekä työnsuojelu- ja ympäristöasioiden pohjalta.  
Potentiaalisten ongelmien analyysiin ei ole kirjattu ongelmia, joiden todennäköisyys on 
hyvin pieni tai seuraukset ovat lieviä. Analyysin mahdolliset ongelmat ovat valittu 
seuraavien perusteiden mukaan: 
 
- teknisesti vaikeasti toteutettava työ 
- työn korkea vaatimustaso 
- huonot piirustukset työlle 
- työ jää piiloon ja on tämän jälkeen vaikeasti korjattavissa 
- työmenetelmä, työvälineet tai tuote on harvoin käytetty tai uusi 
- taloudellisesti tai aikataulullisesti kriittinen tehtävä 
- kyseisessä työssä on aiemmin ilmennyt ongelmia joko heti tai 
myöhemmin 
- työstä aiheutuu merkittäviä haittoja ympäristölle kuten melu, pöly, 
tärinä, liikenneongelmia, huomattavasti jätettä jne. 
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- työvaihe on erityisen herkkä tapaturmille kuten putoaminen, koneiden 
kaatuminen, tippuvien esineiden päälle putoaminen, vaarallisten 
aineiden käsittelystä aiheutuvat riskit jne. 
 
Tämän kohteen potentiaalisten ongelmien torjuntatoimenpiteet on viety tämän 
laatusuunnitelman laadunvarmistuskäytännöiksi ja tehtäväsuunnitelmiksi sekä 
sopimusvelvoitteiksi (5). Potentiaalisten ongelmien analyysi on liitteenä 2. 
 
5  Tuotannon hallinta 
 
5.1  Työn suunnittelu 
 
Työn suunnittelussa otetaan huomioon erityisesti riskikartoituksen mahdolliset riskit 
sekä työlle asetetut vaatimukset. Työmaan edetessä tarkennetaan ennen projektin alkua 
tehtyjä tehtäväsuunnitelmia, jotka ovat esitetty kohteen laadunvarmistussuunnitelmassa. 
 
5.2  Aikataulun hallinta 
 
Aikataulun pitävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta kohde pystytään 
luovuttamaan aikataulun mukaisesti ja välitavoitteet saavutetaan. Töiden 
toteutumisnopeutta verrataan jatkuvasti asetettuun aikatauluun ja tarvittaessa tehdään 
muutoksia työmaan resursseihin. Erikoismateriaalien pitkät toimitusajat otetaan 
huomioon, jotta työt eivät viivästy materiaalipulan vuoksi. Yleisaikataulua tarkennetaan 
tarpeen mukaa.  
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5.3  Suunnitelmien hallinta 
 
Tiedonkulussa on tärkeätä, että projektin eri osapuolilla on käytössään vain uusinta 
tietoa ja uusimmat suunnitelmat. Uusien suunnitelmien saapuessa työmaalle, vanhat 
piirustukset merkitään ja siirretään samalla arkistoon pois käytöstä. Uusia piirustuksia ei 
anneta eteenpäin työmaalle ennen kuin vanhat piirustukset ovat palautettu. 
 
Suunnitelmista ei poiketa ilman kirjallista suunnitelmamuutosta. Muutostöitä ei 
toteuteta ennen kirjallista tilausta lukuun ottamatta pieniä kiireellisiä tilauksia. 
Jokaisesta muutoksesta tehdään kirjallinen tarjous. Suunnitelmamuutokset merkitään 
piirustuksiin ja muutokset ilmoitetaan suunnittelijalle hyvissä ajoin ennen kohteen 
luovutusta. (7, s. 4.) 
 
5.4  Resurssit 
 
Resurssien tarvetta seurataan jatkuvasti vertaamalla toteutuneita töitä aikatauluun. Myös 
tarjouslaskennan tietoja käytetään apuna. Resurssien sijoittelussa työmaalle otetaan 
huomioon muiden urakoitsijoiden töiden järjestykset. 
 
6  Aliurakat ja hankinnat 
6.1  Aliurakoitsijoiden kelpoisuuden ja luotettavuuden varmistaminen 
 
Aliurakoitsijoilta vaaditaan todistukset yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisesta (7, 
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6.2  Hyväksymismenettelyt 
 
Aliurakoitsijat ja merkittävimmät toimitukset hyväksytetään tilaajalla ennen niiden 
tilaamista. 
 
6.3  Työlle ja tuotteelle asetettujen laatuvaatimusten esittäminen 
 
Pääsopimuksen vaatimukset välitetään samansisältöisinä myös aliurakoitsijoiden ja 
urakoisijan välisiin sopimusehtoihin. Aliurakoitsijoiden työnjohdon ja työvoiman 
ammattitaitoa seurataan koko projektin ajan. 
 
7  Tiedonkulun ja yhteistyön varmistaminen 
7.1  Toimenpiteet tiedonkulun varmistamiseen 
 
Urakoitsija ilmoittaa työn tilaajalle työmaan edistymisestä ja merkittävimmistä työmaan 
tapahtumista. Työmaakokouksissa, joihin myös tilaaja osallistuu, käsitellään projektin 
etenemistä ja töiden sopimusten mukaista toteutumista. Tarvittaessa pidetään myös 
katselmuksia, joihin tilaaja osallistuu. Mikäli työn tilaaja edellyttää pitämään 
työmaapäiväkirjaa, siihen kirjataan töiden aloitukset ja lopetukset, työmaalla tapahtunet 
poikkeamat, tarkastukset, katselmukset ja mittaukset sekä pidetyt kokoukset. 
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Urakoitsijan ja asukkaiden välinen tiedonkulku hoidetaan tiedotteilla ja kyselyillä, joita 
jaetaan asukkaille. Tiedotteissa on aina projektipäällikön sekä työmaan etumiehen 
yhteystiedot. Tiedotteissa ilmoitetaan arvioitu työn alkamis- ja päättymisajankohta, 
tehtävän työn sisältö sekä mahdolliset vaikutukset asukkaiden arkeen. Lisäksi 
tiedotteessa annetaan asukkaille toimintaohjeet, joilla varmistetaan, että työ päästään 
aloittamaan esteettömästi. Asunnoissa tehdyistä töistä jätetään ilmoitus asukkaalle, 
mikäli asukas ei ole kotona. Asukkaiden toiveet, etenkin kalustamisen suhteen, otetaan 
huomioon urakan aikana tehtävillä kyselyillä. Asukkaille myös tarjotaan eri 
vaihtoehtoja toteutuksen suhteen yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa. 
 
Ennen projektin alkua urakoitsija pitää aloituspalaverin, johon osallistuvat 
projektipäällikkö, tarjouslaskija sekä työmaan etumies. Aloituspalaverissa käsitellään 
muun muassa työmaan toimintatapoja, tavoitteita, mahdollisia riskejä sekä 
laatusuunnitelman sisältöä. Aloituspalaverin tavoitteena on varmistaa työmaan hallittu 
aloitus. Työmaan ollessa käynnissä pidetään tarvittaessa myös sisäisiä palavereita, 
joihin osallistuvat projektipäällikkö sekä työmaan etumies, joiden kautta tieto siirtyy 
myös asentajille. Palavereissa käsitellään muun muassa työmaan tilannetta, aikataulua, 
tulevia työvaiheita ja toimituksia sekä laadun toteutumista. 
 
Myös aliurakoitsijoiden kanssa pidetään aloituspalaveri, jossa varmistetaan 
aliurakoitsijoiden tietoisuus laatuvaatimuksista ja urakkarajoista, sovitaan työmaan 
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7.2  Reklamaatiot 
 
Mikäli urakoitsijan kanssa sopimussuhteessa oleva yritys ei täytä sopimusehtoja, 
tehdään asiasta suullinen huomautus ja tarvittaessa kirjallinen merkintä 
työmaakokouksen pöytäkirjaan. Asiasta reklamoidaan kirjallisesti YSE98:n mukaisesti, 
jos huomautus ei johda toimenpiteisiin. Reklamaatiossa esitetään vaaditut toimenpiteet 
sekä määräaika. (6, s. 63.) 
 
Mikäli urakoitsija saa reklamaation, siihen reagoidaan välittömästi laatimalla 
reklamaatiolle vastine, josta selviää toimenpiteet epäkohdan poistamiselle. 
 
8  Laadunvarmistaminen 
 
8.1  Sopimusten mukaisten laatuvaatimusten esittäminen 
 
Työn tilaajan esittämät työmaata koskevat laatuvaatimukset käyvät ilmi 
sopimuskohtaisista urakka-asiakirjoista. 
 
8.2  Aliurakoitsijoiden laadunvarmistamisen tarkastaminen 
 
Aliurakoitsijoita vaaditaan projektin aikana toimittamaan sopimusvaiheessa edellytetyt 
laadunvalvonnan tarkastusasiakirjat eri työvaiheista. Aliurakoitsijoiden laatua 
tarkkaillaan jatkuvasti ja laatupuutteista huomautetaan. Aliurakoitsijoiden kanssa 
pyritään tiiviiseen yhteistyöhön ja merkittävät tarkastukset ja katselmukset suoritetaan 
molempien osapuolten läsnä ollessa. 
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8.3  Käytettävien materiaalien kelpoisuuden osoittaminen 
 
Materiaaleina käytetään suunnitelmissa mainittuja tuotteita tai vastaavia. Projektin 
merkittävimmät ja suunnitelmista poikkeavat tuotteet hyväksytetään aina tilaajalla 
ennen niiden tilaamista. Vaihtoehtoisina tuotteina käytetään tyyppihyväksyttyjä tai 
muilta osin laatuvaatimuksia vastaavia tuotteita. Materiaalien kelpoisuustodistukset 
kerätään työmaan laadunvalvontakansioon. 
 
Työmaalle saapuva materiaali tarkastetaan ja mahdolliset vialliset tuotteet merkitään ja 
toimitetaan mahdollisimman nopeasti pois työmaalta, ettei kyseistä tuotetta asennettaisi. 
 
8.4  Laadunvarmistussuunnitelma 
 
Laadunvarmistussuunnitelma on laatusuunnitelman osa, jossa esitetään 
taulukkomuodossa, miten koko projektin laadunvarmistus tullaan suunnittelemaan ja 
dokumentoimaan eri työvaiheissa. Laatusuunnitelmasta selviää muun muassa, mitä 
laadunvarmistustoimenpiteitä kukin merkittävä työvaihe edellyttää ja kuka on vastuussa 
niiden suorittamisesta. Laadunvarmistussuunnitelmaa suunniteltaessa on huomioitu 
työvaiheiden vaativuus ja potentiaaliset riskit. Urakoitsijan omien töiden ja aliurakoiden 
laadunvarmistussuunnitelmat ovat liitteinä 3 ja 4. 
 
Tehtäväsuunnitelmissa on kuvattuina eri työvaiheiden vaatimukset ja 
laadunvarmistustoimenpiteet. Tehtävän työn kaikki laatuvaatimukset ja ohjeet, 
mahdolliset riskit mukaan lukien, kerätään yhteen ja ne kirjoitetaan auki 
työsuoritusohjeiksi ja mitattaviksi laatuominaisuuksiksi. Työmaan alustavat 
tehtäväsuunnitelmat ovat liitteinä 5. Tehtäväsuunnitelmia tarkennetaan urakan edetessä 
ennen työvaiheen aloittamista. 
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8.5  Laadunvarmistustulosten dokumentointi, arkistointi ja raportointi asiakkaalle 
 
Työmaan ollessa käynnissä suoritaan yrityksen omia laaduntarkastusmittauksia sekä 
tilaajan ja viranomaisten vaatimia tarkastuksia, joissa valvotaan laatuvaatimusten 
täyttymistä. Valmiista työvaiheesta täytetään tarkastuspöytäkirja. Tarkastuksissa 
käytetään apuna tehtäväsuunnitelmia, joissa on otettu huomioon kyseistä työtä koskevat 
lait, määräykset, asennusohjeet, suunnitelmat sekä laatuvaatimukset. Täytetty 
tarkastuspöytäkirja arkistoidaan työmaakohtaiseen laadunvalvontakansioon. 
Tarkastuspöytäkirjat luovutetaan myös tilaajalle viimeistään kohteen luovutusvaiheessa.  
 
9  Menettely poikkeamatapauksissa 
 
Jos työmaalla ilmenee toiminnallinen tai työtulokseen liittyvä itse tai aliurakoitsijan 
aiheuttama poikkeama, urakoitsija ilmoittaa siitä välittömästi tilaajalle. Ilmoitettavia 
poikkeamia ovat poikkeamat, joista jää tekninen tai toiminnallinen poikkeama 
lopulliseen rakenteeseen, eikä toiminta tai tulos täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia. 
Poikkeamasta laaditaan poikkeamaraportti. Poikkeamasta ei ilmoiteta, jos se pystytään 
korjaamaan heti ilman erillistä suunnitelmaa. (6, s. 66.) 
 
10  Työmaan luovutus 
 
Virheettömän luovutuksen varmistamiseksi ennen luovutusta suoritetaan tarvittaessa 
yhdessä tilaajan kanssa luovutusedellytysten tarkastus, jonka jälkeen suoritetaan työn 
itselleluovutus, aliurakoiden vastaanotto sekä viranomaistarkastukset. 
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Itselleluovutuksessa varmistetaan, että työ on luovutettavissa virheettömänä tilaajalle. 
Itselleluovutuksessa käydään läpi urakan kannalta kaikki merkittävät työt ja niistä 
täytetään itselleluovutuspöytäkirjat. Itselleluovutukseen sisältyy laite- ja 
asennustapatarkastukset, koekäytöt sekä säädöt. Itselleluovutuksella varmistetaan, että 
sopimukseen kuuluvat työt ovat tehty, suunnitellut ja vaaditut 
laadunvarmistustoimenpiteet ovat tehty ja kirjattu, laadunvarmistuksen tulokset 
täyttävät vaatimukset, havaitut poikkeamat ovat korjattu sekä mahdollisiin 
reklamaatioihin on vastattu. Myös aliurakoitsijat suorittavat itselleluovutuksen. 
 
Järjestelmien oikean käytön varmistamiseksi kiinnitetään erityistä huomiota tilaajalle 
luovutettavien luovutusmateriaalien käyttö- ja huolto-ohjeiden sisältöön sekä käyttäjien 
opastamiseen (7, s. 5.) 
 
11  Laatusuunnitelman ylläpito 
 
Laatusuunnitelman ylläpidossa pyritään jatkuvaan kehittämiseen. Laatusuunnitelmaa 





























































































pvm= päivämäärä jolloin kyseinen tehtävä on suoritettu
(x) = kyseinen laadunvarmistustyö on suoritettu



















































pvm= päivämäärä jolloin kyseinen tehtävä on suoritettu
(X)
Laatusuunnitelma saatuUrakka Yritys
(-) = kyseistä laadunvarmistustyötä ei ole tarpeellista tehdä






Liite 5: Esimerkki tehtäväsuunnitelmasta 





Tarkastettava asia Vaatimus Mittaus / todentaminen
Materiaalit ja tarvikkeet
käytetään kromattua kupari- putken on oltava naarmuton, silmämääräinen tarkistus
putkea suora ja puhdas
kannakkeet kromattu Faluplastin silmämääräinen tarkistus
kannellinen Y- tai K-kannake
osat puristettavia, kromattuja silmämääräinen tarkistus
Asennustyö
hehkutettujen pinta-asennus- enintään 300mm mittaamalla / silmämääräisesti
putkien kannakointiväli
putkien taivutukset putkeen ei saa jäädä jännitys- kannakkeessa pysymätön putki on
tä, mikä estäisi kannakkeessa taivutettava uudelleen
pysymisen
peitelaippojen vaatiman putkien välinen etäisyys toisis- putkien etäisyys toisistaan tarkastetaan
tilan huomioiminen taan oltava min. 60 mm mittaamalla ennen läpimenojen
(käytettävät prikat pyöreitä) poraamista, useamman putken läpi-
(myös mahdolliset listat on menoissa käytettvä sapluunaa, RU:lta
huomioitava) kysytään tuleeko listoja ym.
suunnanmuutokset tehdään vain 90-asteen pok- silmämääräinen tarkistus
kauksilla tai valmiilla osilla
tulppaukset tehdään rakenteiden sisään, vanhan verkoston tai sen osan paineetto-
näkyviin ei saa jäädä vanhaa muus tarkastetaan ja tarkastuksesta
putkea, putki ei saa jäädä tehdään pöytäkirja, lopullinen tulppaus 
paineelliseksi, viimeistelytyöt tarkastetaan silmämääräisesti.
 on huomioitava (peiteprikan
 ja -laatan vaatima tila)
Ongelma Seuraus Ratkaisu
putket pokattu 45-kulmaan kaikki kulmat eivät ole aivan kätetään vain valmiita kulmaosai ja vain
yhtäsuuria, asennus on epä- 90-asteen pokkauksia
siistin näköinen
peitelaipat eivät pysy kiinni laipat irtoavat helposti toimittajalta varmistetaan sopiva kiinnitys-
aine ennen asennusta
Työvaiheen yleisimmät asennusvirheet ja ongelmat
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VESI- JA VIEMÄRITYÖT, PVM / TARK: OK HUOM
Pintakuparien kannakkeita on 600 mm välein ja aina kulma- ja haarakohtien yhteydessä.
Putkilävistysten (hanakulmat!) ja ruuvien reiät on tiivistetty silikonilla.
Kaikki prikat on asennettu eivätkä ne roiku putken varassa.
Vesikalusteet varusteineen on asennettu tukevasti ja suoraan.
Kaikki kuulasulkuventtiilit on avattu ja samalla tarkistettu, etteivät liitokset tai vesilukot vuoda.
Käyttövesipatterit on ilmattu ja ne lämpiävät kunnolla.
Pesukoneelle ja kuivausrummulle on 600 mm vapaa tila myös peiteprikkojen kohdalla.
Poresuuttimet on irroitettu ja puhdistettu, samalla on hanasta laskettu runsaasti vettä.
Hanojen kylmä- ja lämminvesijohtoja ei ole kytketty ristiin.
Keittiön vesilukon liitos viemäriin on sokkelin yläpuolella ja tehty viemäriosin (ei HK-kumia),
sekä hanan kytkentäjohtoihin on kiinnitetty yhdet kannakkeet.
Keittiöhanan juoksuputki ei käänny altaiden reunan yli.
Keittiöhanan apk-varauksen hattumutteri on kiristetty.
Kytkettäessä astianpesukonetta poistoletku tekee mutkan vesilukon yläpuolella ja
tulovesiletkun liitos hanaan on kannakoitu tukevasti allaskaapin takaseinään.
Muovisten kytkentäjohtojen ja kalusteiden liitoskohdat on ankkuroitu rakenteisiin.
Rakennusliike on tehnyt jokaiseen hormiin tarkasluukun ylintä kerrosta lukuunottamatta.
LÄMPÖJOHTOTYÖT, PVM / TARK: OK
Patterit, kytkentäjohdot ja termostaatti on asennetu suoraan.
Kaikki termostaatit on asennettu eivätkä kaappien ovet osu niihin.
Patterit lämpiävät kunnolla eikä ritilöissä ole lommoja tai painaumia.
Putkiliitokset on karvattu huolellisesti.
Nousulinjojen yhteyteen on asennettu kannakkeet ja ne on kiristetty.















































* omat  palaverit
* katselmukset
Luotutus ja takuu
* luovutus
* takuuajan hoito
 
